

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа №22 городского округа Чапаевск Самарской области

«Принято»
на заседании Педагогического совета
протокол от «___» _____ 2023 г. №___

«Утверждаю»
Директор
ГБОУ СОШ №22 г.о. Чапаевск
_____ М.Ю.Уваровский
приказ от «___» _____ 2023 г. №___

**Дорожная карта
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в ГБОУ СОШ №22 г.о. Чапаевск
в 2023 году (набрано 118 из 149 баллов)**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки	Ожидаемый результат
1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП				
1.	Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Администрация образовательной организации	Март 2023	Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям
2.	Создание рабочей группы, распределение обязанностей	Администрация образовательной организации	Март 2023	Создана рабочая группа

3.	Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению, обсуждение на собеседовании с представителями <u>Юго-западного управления МОиН Самарской области</u>	Рабочая группа Уваровский М.Ю. – директор, Южакова Е.А. – зам.директора по УР, Перепечаева Т.Н. - методист	Март 2023	Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте
4.	Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Рабочая группа Уваровский М.Ю. – директор, Южакова Е.А. – зам.директора по УР, Перепечаева Т.Н. - методист	Март 2023	Разработана дорожная карта
5.	Внесение изменений в программу развития	Рабочая группа Уваровский М.Ю. – директор, Южакова Е.А. – зам.директора по УР, Перепечаева Т.Н. - методист	Апрель 2023	Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

2. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

1.Критерий: ЗНАНИЕ

(по результатам самодиагностики было 25 баллов, планируем 33 балла)

1.3	Реализация рабочих программ по внеурочной деятельности, рассчитанных на до 10 часов	Рабочая группа Уваровский М.Ю. – директор, Южакова Е.А. – зам.директора по УР, Перепечаева Т.Н. - методист	Апрель 2023	Внесение изменений в учебный план.
-----	---	---	-------------	------------------------------------

1.7	Обеспеченность реализации методических рекомендаций по материально-техническому обеспечению реализации ФГОС	Рабочая группа Уваровский М.Ю. – директор, Южакова Е.А. – зам.директора по УР, Перепечаева Т.Н. - методист	Апрель 2023	Планируется закупка оборудования для предмета ОБЖ.
1.15	Обеспечение информационной открытости содержания инклюзивного образования	Рабочая группа Уваровский М.Ю. – директор, Южакова Е.А. – зам.директора по УР, Перепечаева Т.Н. - методист	Апрель 2023	Планируется регулярно обновляемая информация
1.16	Обеспеченность учебниками, учебными пособиями, дидактическими материалами для организации получения образования обучающимися с ОВЗ, инвалидностью	Рабочая группа Уваровский М.Ю. – директор, Южакова Е.А. – зам.директора по УР, Перепечаева Т.Н. - методист	Май – август 2023	Планируется закупка учебных пособий и дидактических материалов.
1.17	Наличие специальных технических средств обучения	Рабочая группа Уваровский М.Ю. – директор, Южакова Е.А. – зам.директора по УР, Перепечаева Т.Н. - методист	Май – август 2023	Обсуждается вопрос о подаче заявки.
1.18	Реализация технологий / средств электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, учитывающее особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, инвалидов	Рабочая группа Уваровский М.Ю. – директор, Южакова Е.А. – зам.директора по УР, Перепечаева Т.Н. - методист	Май – август 2023	Запланировано обучение специалистов обучению дистанционным образовательным технологиям.
1.19	Создание условий для повышения квалификации и переподготовки педагогических работников по организации получения образования	Рабочая группа Уваровский М.Ю. – директор, Южакова Е.А. – зам.директора по УР,	Май – август 2023	Запланировано обучение специалистов обучению дистанционным образовательным технологиям.

	Обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью	Перепечаева Т.Н. - методист		
1.20	Участие специалистов образовательной организации в семинарах и тренингах по инклюзивному образованию	Рабочая группа Уваровский М.Ю. – директор, Южакова Е.А. – зам.директора по УР, Перепечаева Т.Н. - методист	Май – август 2023	Планируется участие и трансляция опыта.
2.Критерий: ВОСПИТАНИЕ				
(по результатам самодиагностики было 17 баллов, планируем 19 баллов)				
2.6	Наличие бренда (узнаваемого стиля) школы	Уваровский М.Ю. – директор, Южакова Е.А. – зам.директора по УР, Перепечаева Т.Н. - методист	Май – август 2023	Разработка и утверждение.
2.7	Наличие гимна школы	Уваровский М.Ю. – директор, Южакова Е.А. – зам.директора по УР, Перепечаева Т.Н. - методист	Май – август 2023	Разработка и утверждение.
2.16	Наличие советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями: <u>отсутствие</u>	Уваровский М.Ю. – директор, Южакова Е.А. – зам.директора по УР, Перепечаева Т.Н. - методист	Апрель 2023	Найдено 2 кандидатуры на должность советника директора по воспитанию, собраны портфолио на конкурс
2.17	Создание условий для повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания	Уваровский М.Ю. – директор, Южакова Е.А. – зам.директора по УР, Перепечаева Т.Н. - методист	Май – август 2023	Обеспечение непрерывного повышения квалификации, включая организацию повышения квалификации на базе данной школы

3. Творчество (по результатам самодиагностики было 13 баллов, планируем 15)				
3.4	Сетевое взаимодействие (организации культуры и искусств, кванториумы, мобильные кванториумы, ДНК, IT-кубы, «Точки роста», экостанции, ведущие предприятия региона и др.)	Уваровский М.Ю. – директор, Южакова Е.А. – зам.директора по УР, Перепечаева Т.Н. - методист	Май – август 2023	Планируется организация работы по сетевому взаимодействию со школами «базового» и «среднего» уровней на базе «Точки роста»
3.5	Организация летнего лагеря (тематических смен), в том числе обеспечение участия обучающихся в каникулярных и профориентационных сменах	Уваровский М.Ю. – директор, Южакова Е.А. – зам.директора по УР, Перепечаева Т.Н. - методист	Май – август 2023	Планируется организация летнего лагеря(тематических смен), в том числе обеспечение участияобучающихсяв каникулярных и профориентационных сменах
4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ (по результатам самодиагностики было 16 баллов, планируем 17 баллов)				
4.14	Участие обучающихся в профориентационной смене	Уваровский М.Ю. – директор, Южакова Е.А. – зам.директора по УР, Перепечаева Т.Н. - методист	Весенние каникулы с 20 МАРТА по 29 марта 2023.	Запланировано участие 15 человек в профориентационной смене. 37 человек участвует в профильной смене по робототехнике 20-24марта 2023
5. Критерий ЗДОРОВЬЕ (по результатам самодиагностики было 13 баллов, планируем 14баллов)				
5.3	Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (по видам спорта)	Уваровский М.Ю. – директор, Южакова Е.А. – зам.директора по УР, Гришина Т.А. – руководитель СП	Март-Сентябрь 2023	Увеличение до 10 видов спорта, культивируемых в ШСК.

6.Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ

(по результатам самодиагностики было 10 баллов, планируем 15баллов)

6.2	Создание условий для повышения квалификации работников в области работы с единым штатным расписанием	Уваровский М.Ю. – директор, Южакова Е.А. – зам.директора по УР, Перепечаева Т.Н. - методист	Апрель-Май 2023	Прохождение курсов повышения квалификации всеми членами управленческой команды.
6.3	Организация методического сопровождения педагогических работников	Уваровский М.Ю. – директор, Южакова Е.А. – зам.директора по УР, Перепечаева Т.Н. - методист	Апрель-Май 2023	До 50 % педработников получают поддержку региональных методистов.
6.5	Разработанность положения о развитии системы наставничества	Уваровский М.Ю. – директор, Южакова Е.А. – зам.директора по УР, Перепечаева Т.Н. - методист	Апрель-Август 2023	Разработка в ОО положения о наставничестве.

7.Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ

(по результатам самодиагностики было 8 баллов, планируем 8 баллов)

7.1	Разработать план мероприятий по созданию коворкинга	Уваровский М.Ю. – директор, Южакова Е.А. – зам.директора по УР, Перепечаева Т.Н. - методист	Май 2023	План мероприятий по созданию коворкинга в школе
-----	---	---	----------	---

8.Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

(по результатам самодиагностики было 16 баллов, планируем 16баллов)

4. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП

	<p>Представление опыта работы по направлению «Профориентация»</p> <p>«Профориентационная работа с обучающимися в рамках интеграции общего и дополнительного образования»</p>	<p>Уваровский М.Ю. – директор, Южакова Е.А. – зам.директора по УР, Перепечаева Т.Н. - методист</p>	<p>Март-июнь 2023</p>	<p>Распространение опыта работы по направлению «Профориентация» на муниципальном уровне</p>
	<p>Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты</p>	<p>Уваровский М.Ю. – директор, Южакова Е.А. – зам.директора по УР, Перепечаева Т.Н. - методист</p>	<p>Май 2023</p>	<p>Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон.</p>
	<p>Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»</p>	<p>Уваровский М.Ю. – директор, Южакова Е.А. – зам.директора по УР, Перепечаева Т.Н. - методист</p>	<p>Май 2023</p>	<p>Результаты самодиагностики</p>
	<p>Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2023-2024 гг.</p>	<p>Уваровский М.Ю. – директор, Южакова Е.А. – зам.директора по УР, Перепечаева Т.Н. - методист</p>	<p>Май 2023</p>	<p>Чек-лист, дорожная карта</p>